桂林市职工大学  《建筑施工组织》自测题    

一.单项选择题（每小题2分，共30分）

1、下列不属于施工现场准备工作的内容是（　　　　）。

A、测量放线     B、机具设备进场      C、搭设临时设施    D、材料的加工订货

2、组织施工的方式中不包括（　　　　）。
A、平行施工       B、连续施工          C、流水施工         D、依次施工

3、施工段划分时考虑劳动量大致相等是使同一过程的（        ）相等。
A、流水节拍        B、工期　　 C、流水步距      D、流水强度
4、某施工段中的工程量为200个单位，安排专业队人数是25人，每人每天能完成的定额是0.8个单位，则该队在该段上的流水节拍是（　　　　）天。
A、4          B、6            C、8               D、10

5、已知某工程有五个施工过程，分成三段组织固定节拍流水施工，工期为55天，工艺间歇和组织间歇的总和为6天，则各施工过程之间的流水步距为（　　　　）天。
A、9            B、7             C、5                 D、3

6、在没有技术间歇和插入时间的情况下，等节奏流水的(　　　　)与流水节拍相等。
A、工期           B、施工段            C、流水步距       D、施工过程数
7、在双代号网络计划标号法中，说法错误的是（　　　　）。

A、起始节点数字最小                  B、可以使用相同数字

C、终止节点数字最大                  D、允许数字不连续
8、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师在检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度将其紧后工作地最早开始时间推迟（　　　　）天。

A、5天，但不影响工期              B、1天，但不影响工期

C、5天，并使总工期延长1天        D、4天，并使总工期延长2天

9、双代号时标网络图中不能直接判读的时间参数是（　　　　）。

A、工期         B、自由时差         C、总时差       D、最早完成时间

10、已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且工作M的完成节点为关键节点，则该工作(        )。

  A、为关键工作                    B、自由时差小于等于总时差

  C、自由时差为零                 D、自由时差等于于总时差  

11、工程网络计划的工期优化是通过（　　　　），使计算工期满足要求工期。

A、压缩关键工作的持续时间 　　          B、将关键工作压缩成非关键工作

C、压缩持续时间最长的工作的持续时间     D、改变关键工作之间的逻辑关系

12、属于网络计划中逻辑关系的是（　　　　）。

A、搭结关系       B、先后关系          C、组织关系         D、平行关系

13、下列说法错误的是（　　　　）。

A、单位工程施工平面图一般按照1:100～1:500的比例绘制

B、时标网络图中虚工作不可能出现波形水平线

C、两端为关键节点的工作不一定是关键工作

D、实施性进度计划相对于控制性进度计划来说，项目划分的要细一些

14、某桥梁工程组织流水施工，不需要纳入施工进度计划中的施工过程是（　　　　　）。

A、桩基础灌制   B、梁的现场预制   C、钢筋混凝土构件的吊装   D、商品混凝土的运输

15、单位工程施工平面图设计的主要内容，不包括（        ）。

A、场内已建建筑物、构筑物及设施尺寸和位置      B、安全及防火设施的位置
C、建筑结构布置及配筋　　　　　                D、临时水电管线的布置
二、判断题（每题1分，共20分）

1、项目建议书是项目决策的核心。（     ）

2、可行性研究是对项目在技术上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证。（     ）3、固定资产投资项目包括基本建设项目和技术改造项目。（     ）

4、施工组织设计是指导拟建工程施工全过程各项活动的纯技术性文件。（     ）

5、施工准备工作不仅要在开工前集中进行，而且要贯穿在整个施工过程中。（     ）

6、调查研究与收集资料是施工准备工作的内容之一。（     ）

7、资源准备就是指施工物资准备。（     ）

8、施工现场准备工作全部由施工单位负责完成。（      ）

9、施工用水包括生产和生活用水。（     ）

10、工艺参数是指流水步距、流水节拍、技术间歇、搭接时间等。（     ）

11、网络图中的箭线可以画成直线、折线、斜线、曲线或垂直线。（     ）

12、单代号网络图严禁出现箭线交叉，否则容易引起混乱。（      ）

13、由关键工作组成的线路必为关键线路。（     ）

14、网络计划中非关键工作的自由时差一定不为零。（     ）

15、关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔必为零。（      ）

16、在网络计划执行过程中，如果某关键工作的完成时间推迟3天，工程总工期也必推迟3天。（     ）

17、两关键节点之间的工作不一定是关键工作。（     ）

18、拟定主要工程项目施工方案中的施工方法时，要求考虑各工种各施工段的合理搭接。（   ）

19、工程施工组织设计中，主要施工机械的需要量是根据建筑面积、施工方案和工程量，并套用机械产量定额求得的。（    ）

20、采用网络图表达施工总进度计划，便于对进度计划进行调整、优化、统计资源数量。（   ）
三、名词解释和简答题（共36分）

1. 什么叫建设项目？一个建设项目按其复杂程度由高到低可分成哪几类工程？（6分）

答：

2．什么叫施工起点和流向？多层建筑的室内装饰工程有哪些施工流向？（6分）

答：

3. 施工准备工作的内容有哪些？（6分）

答：

4. 施工段划分的基本要求有哪些？（8分）
答：

5. 标前施工组织设计和标后施工组织设计有什么区别？（6分）

答：
6. 简述单位工程施工平面图的设计步骤。（6分）

答：

四、绘图与计算题（34分）

1、各工作逻辑关系如下表所示，试绘制双代号网络图。（10分）

	施工过程
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J

	紧前工作
	—
	A
	A
	A
	B
	B C
	E F
	E F
	D G
	H I


答：

2、 （12分）1、某项目组成了A、B、C、D四个专业队组织流水施工，流水节拍均为3天，B队完工时间为第17天末。其中，B与A之间需2天技术间歇时间，而D与C可安排搭接施工1天。试解答下列问题：
（1）确定施工段数m。（3分）

（2）计算工期T。（3分）

（3）用横道图形式，表示施工进度计划。（6分）
3、根据下图所示的双代号网络图，完成下列任务：
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(1) 用图上计算法计算各工作的六个时间参数：
[image: image2.wmf]（10分）  

(2) 标出关键线路。   （2分）

桂林市职工大学《建筑施工组织》自测题答案 
一.单项选择题（每小题2分，共30分）

1、D    2、B    3、A    4、D    5、B    6、C    7、B    8、A    9、C    10、D

11、A    12、C    13、B    14、D    15、C

二、判断题（每题1分，共20分）

1、（  ×  ）  2、（  √  ）  3、（  √  ）  4、（  ×  ）  5、（  √  ）  6、（ √   ）

7、（  ×  ）  8、（  ×  ）  9、（  ×  ） 10、（  ×  ） 11、（  √  ） 12、（  √  ）

13、（  × ） 14、（  ×  ） 15、（  √  ） 16、（  √  ） 17、（  √  ） 18、（ √   ）

19、（ √  ） 20、（  ×  ）
三、名词解释和简答题（共36分）

1. 什么叫建设项目？一个建设项目按其复杂程度由高到低可分成哪几类工程？（6分）

答：凡是按总体设计组织施工建成后具有完整的系统，可以独立的形成生产能力或使用价值的建设工程，称为建设项目。

一个建设项目，按其复杂程度，一般可由以下工程内容组成：单项工程、单位工程、分部工程、分项工程。

2．什么叫施工起点和流向？多层建筑的室内装饰工程有哪些施工流向？（6分）

答：单位工程施工起点和流向是指施工活动在平面上和竖向上施工开始的部位和进展的方向，解决单个建筑物在空间上合理施工顺序的问题。多层建筑的室内装饰工程有自上而下、自下而上、自中而下再自上而中三种方案。其中自上而下方案又可分为水平和竖直两种情况。

3. 施工准备工作的内容有哪些？（6分）

答：技术资料准备、施工物资准备、施工组织准备、施工现场准备、施工现场外准备。

4. 施工段划分的基本要求有哪些？（8分）
答：（1）各施工段上的工程量（或劳动量）要大致相等相差幅度不宜超过10％～15％，以保证各施工班组连续、均衡地施工。

（2）为充分发挥工人（或机械）的生产效率，不仅要满足专业工程工作面的要求，而且要使施工段所能容纳的劳动力人数（或机械台数）满足劳动组织优化的要求。

（3）施工段划分界限应结合建筑物平面布置特点，尽可能使每一个施工段的平面形状比较规则。通常可以在房屋变形缝处划分施工段或以住宅的单元来划分。

（4）划分施工段时应考虑垂直运输设施的能力和服务半径。

（5）施工段数目的多少要满足合理流水施工的组织要求，即有时应使m≥n。 

5. 标前施工组织设计和标后施工组织设计有什么区别？（6分）

答：（1）追求的主要目标不同：标前设计主要目标是中标，体现施工单位具备完成施工的能力，有科学合理的方案。标后设计主要目标是按时按质安全的完成施工，交付项目。
（2）服务范围不同：标前设计服务与投标。标后设计服务与施工全过程。
（3）主要特性不同：标前设计相对简洁，以概述和结论为主。标后设计具体详细，以数据和工艺流程为重点。
6. 简述单位工程施工平面图的设计步骤。（6分）

答：确定垂直运输机械的位置及布置。

   确定搅拌站、仓库、材料和构件的堆场及加工厂的位置。

   确定场内运输道路                    临时设施的布置。

   临时供水、供电设施的布置            布置安全消防设施。

四、绘图与计算题（34分）

1、解：

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



2、解：
    （1） m=（17—3—2）／3=4

    （2） T=（4+4—1）×3+2—1=22天

    （3）绘制横道图

	施工过程
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3、解：
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图中双箭线表示关键工作，所连成的线路为关键线路。

G 





C























B























A























1





2





4





5





7





8





3





6





D























I























H























F























E























J























ZA，B





CC，D








_1234567891.dwg

_1234567892.dwg

_1234567890.dwg

